

交通部公路總局第四區養護工程處「台 9 線 159K+280(13 號隧道)、160K+500~900 及 163K+400 改善工程」施工交通維持第 2 次研商會議紀錄

一、 時間：110 年 10 月 19 日(星期二)上午 9 時 30 分

二、 地點：本處 3 樓會議室

三、 主席：李處長順成

紀錄：鍾福來

四、 出席人員：如簽名單

五、 各單位意見：

(一) 花蓮縣政府：有關本縣交通維持計畫審查單位為花蓮縣道路交通安全聯席會報，建請貴處函送花蓮縣道路交通安全聯席會報審議。

(二) 營造廠商：

1. 日立營造：工地採部分時段封閉施工，部分時段開放通車方式辦理施工。
2. 宜隆營造：可採用低震動工法先完成整條隧道肩部局部修挖，再半半施工降挖路基。
3. 營造同業公會宜蘭辦事處：本工程部分降挖深度達 60 公分，且路基下層為岩層，採刨路機刨除降挖不可行，只能採一般混凝土破碎機降挖，工率低。

六、 結論

(一) 本次廠商提出之方案建議，請顧問公司參酌並提相應施工交通維持簡報。

(二) 另案擇期邀地方道安會報及貨運公會再召開會議。

七、 散會：上午 11 時 10 分

交通部公路總局第四區養護工程處會議簽到單

- 一、 開會事由：「台 9 線 159K+280(13 號隧道)、
160K+500~900 及 163K+400 改善工程」施工交通維持第 2
次研商會議
- 二、 會議時間：110 年 10 月 19 日(星期二)上午 9 時 30 分
- 三、 會議地點：本處 3 樓會議室
- 四、 主持人：劉通政 紀錄：鍾福來
- 五、 出席單位：

單位	職稱	簽到處
宜蘭縣政府		
花蓮縣政府		
台灣區綜合營造業同 業公會		
台灣區綜合營造業同 業公會宜蘭辦事處	自立營造公司 李朝成	林瑞全 宜隆營造 林榮晉
台灣區綜合營造業同 業公會花蓮辦事處		

單位	職稱	簽到處
本處養護科	工程員	謝永壽
本處企劃科	副工程師	鍾福來
本處南澳段	段長 站長	時衛仁 黃星凱
聯合大地工程顧問股份有限公司	總經理	柯受萍