

台灣自來水公司北區工程處

「板橋區南雅南路 PSCP 管線更生統包工程」

第 3 次邀標說明會會議紀錄

壹、時間：112 年 3 月 30 日 14 時 00 分

貳、地點：本處 B1 會議室

參、主持人：卓課長玉娟

紀錄：曾志偉

肆、出席單位人員：詳如出席人員簽名冊

伍、各出席人員意見

一、橋豐科技股份有限公司：

1. 有關本案投標資格需工程技術顧問公司及專業技師事務所，其設計費占比低，契約責任不符比例，較無意願聯合承攬，建請投標資格刪除工程技術顧問公司及專業技師事務所。
2. 考量內襯作業於夜間施作且無法中斷作業供查核、南雅南路交通狀況、複雜地下管線及內襯作業要求與遍訪營造廠商參與意願，建請刪除參獎(金質獎、金安獎)選拔。
3. 交維計畫須得委由專業公司撰寫，無法於投標期間於審查項目揭示，建請刪除評分及格最低標審查須知、審查項目 4 交維計畫相關要求。
4. 本案施工處路幅狹窄車輛擁擠需廣設交管由義交指揮，義交執勤單價應增補入工程費用。

二、地下管線工程專業營造同業公會：

1. 廠商資格需工程技術顧問公司或專業技師事務所聯合承

台灣自來水公司北區工程處

攬，其承攬金額與契約責任不符比例，建議刪除之。

2. 建議開放替代工法可增加廠商參與投標。
3. 建議考量足夠之交維計畫階段之工期。

三、勁詠工程有限公司：

1. 目前國外原物料價格波動大請納入預算考量。
2. 本案工作介面多整合困難，建議分段改接工程與管線更生工程拆標辦理。

陸、結論：

1. 感謝各與會廠商提供寶貴意見供本處作為檢討修正之參考，請本處主辦單位(第一課)詳細檢視相關招標文件及預算書圖，檢討本案後續辦理原則。
2. 本處將再檢討修正，屆時歡迎各位廠商踴躍參與投標。

柒、散會：下午 15 點 00 分