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交通部鐵道局 函
地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7

號9樓

聯絡人：林庭毅

聯絡電話：02-80723333#2305

傳真：02-8969-1599

電子信箱：tylin@rb.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國109年4月7日

發文字號：鐵道土字第1093201166號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (315290000H109320116600-1.pdf)

主旨：檢送「A421標鳳山車站暨開發大樓新建工程」第2次公開

招標公告1份，敬請協助鼓勵符合資格之優良廠商踴躍於

109年4月20日下午5時前投標，積極參與公共工程之推

動，請查照。

說明：

一、本案開發大樓新建工程之規劃設計為1幢2棟，與鳳山車站

共構，工程內容包括上開規劃設計之土建工程（含建築、

結構及局部裝修工程、全棟景觀植栽、大樓標誌工程等）

及一般機電工程（含電氣、弱電、空調通風、給排水及消

防等一般機電工程），工程預算金額為2,373,015,310元，

後續擴充金額約為新臺幣2,640萬元，工期為1080

(NTP+1080)日曆天。

二、另有關近期市場缺工及缺料而衍生之工期問題，查尚適用

本案一般條款H7 展延工期/（E）遭遇 G7「不利之自然情

況及人為障礙」所稱之不利自然狀況或人為障礙及（J）經

工程司認為正當、合理或對主辦機關有利之原因等。惟為

檔　　號:
保存年限:
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因應疫情後續可能衍生之影響，避免因認定歧異衍生相關

執行困擾，解決相關潛在廠商投標疑慮，業另於「特訂條

款」壹、四、注意事項、（二十七）增列明訂內容如下：

(一)施工期間若遭遇市場人、機、料等供應短缺致影響履約

期限時，承包商得檢具足資佐證資料，並依一般條款H.

7 展延工期相關規定提出申請。

(二)政府因應新型冠狀病毒（COVID-19）或其他特殊傳染病

所採取之各項管制措施或雖未採取管制措施，而致影響

履約能力（如履約期限、履約成本等）且非可歸責於廠

商者，則屬不可抗力事由，廠商得依一般條款F.11 除外

風險相關規定辦理。

三、本次公開招標得不受3家廠商之限制；餘詳招標文件規定，

相關內容以公告之招標文件為準。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、高雄市政府

副本：台灣世曦工程顧問股份有限公司、交通部鐵道局南部工程處、本局工程管理組、

主計室、政風室85


