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行政院公共工程委員會 函
地址：110207 臺北市信義區松仁路3號9
樓
承辦人：黃志興
聯絡電話：02-87897730
傳真：02-87897724
E-mail：jayy@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國112年3月30日
發文字號：工程管字第1120006185號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明三 (360000000G_1120006185_doc2_Attach1.pdf、

360000000G_1120006185_doc2_Attach2.pdf)

主旨：貴公會請本會補充函釋「嚴重特殊傳染性肺炎非第三級疫

情警戒期間公共工程展延工期或停工處理方式」之「適用

期間」意旨乙案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公會112年3月17日臺區營靖業字第1120300033號函。

二、旨揭處理方式第1點所載「惟...中華民國110年6月18日提

供之第三級疫情警戒期間處理方式無法直接適用...爰...

提供本處理方式供機關參考...」，其緣由係為延續第三級

疫情處理方式之作法，爰「適用期間」起始日係自第三級

疫情警戒結束次日起，容先予敘明。

三、旨揭處理方式之「適用期間」，於第2點已載明「自中華民

國110年7月27日COVID-19疫情警戒標準調降至第二級起，

至衛生福利部將其公告為第四類傳染病之日止。」貴公會

建議改為「全部疫期期間」乙節，本會說明如下：

(一)查旨揭處理方式，本會曾邀集相關營造公（協）會、業

檔　　號:
保存年限:
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者及機關，於111年9月1日、111年12月27日分別辦理草

案研商及修正研商會議後，獲致共識而發函提供及修

正。該兩次會議討論過程，各界並未有「適用期間」應

再往第三級疫情警戒開始日之前追溯適用之意見，貴公

會均有參與該兩次會議討論，亦應知悉上情。

(二)另根據衛生福利部「COVID-19 防疫關鍵決策時間軸」資

訊（如附件1，https://covid19.mohw.gov.tw/ch/sp-

timeline0-205.html），國內累計確診數至110年5月14

日（雙北第三級疫情警戒前一日）為1,290人、至110年7

月27日（第三級疫情警戒後一日）為15,599人、至112年

3月10日為10,152,881人。由以上數據顯示，於108年底

至110年5月14日間染疫人數及政府相關防疫措施，並無

造成國人於就業及生活方面之實質明顯影響。

(三)綜上，考量疫情初期階段(110年5月14日以前)之個案工

程受疫情影響程度不一，及旨揭處理方式係延續第三級

疫情處理方式之作法，爰尚難依貴公會建議將旨揭處理

方式「適用期間」往第三級疫情警戒開始日之前追溯而

為「全部疫期期間」。惟個案工程如受110年5月14日前

非第三級疫情影響而確有展延工期必要者，可依本會109

年 3月6日工程企字第1090100202號函(如附件2，並公開

於本會解釋函網站)，依個案契約約定及廠商之申請辦理

展延事宜。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會
副本：
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行政院公共工程委員會 函

檔  號 :

保存年限 :

地址 :11010甚 北市信義區松仁路3號θ樓
田ll絡方式 :(承辨人)陳仲祐

(聯絡電話)02-878少用30
(彳專j敦)02-878少 7800
(E．m山→c㎞g玾劭 ㏕ .pcagoⅥ 師受文者 :如行文單位

發文日期 :中 華民國109年 3月 6日

發文字號 :工程企字第l0少0100202號

速別 :普通件
密等及解密條件或保密期限 :

附件 :

主 旨

說明

四

:各機關履約中之政府採購案件 ,因 CoⅥD-1少 (武漢肺炎)

疫情因素致廠商未能依契約履行者 ,其處理方式詳如說明 ,

請查照並轉知所屬 (轄 )棧關。

、政府採購法 (下稱採購法)第 63條第!碩規定 :「 各顆採購
契約以採用主合機關訂定

一

範本為原貝ll,其要項及內容由主
管機關參考國際及國ㄒ內慣例定年 。」

一

   
一

亡
、本會訂定之「採購契約曳琿」屭蕓爨勢翠嘻彗焚聖奮醫甲昱天災或事變等不可抗力或不同
未能依時履約老 ;得展延履約期限 ;不 能履約者 ,得免除契
約責任 。」

、另本會訂定之各類採購契約範本 ,其履約期限及延遲履約條
文 ,皆訂有因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事
人之事曲 ,例如瘟疫 、非因廠商不法行為所致之政府或機關
依法令下達停工 、徵用命令 、依傳染病防治法第3條發生傳
染病且足以影響契約之履行 、其他經機關認定確屬不可抗
力 ,致未能依時履約者 ,廠商得檢具相關事證向機關中請延

長履約期限 ;不能履約者 ,得免除契約責任 。併請查察本會
訂定之工程採購契約範本第7條第3款第1目 、第17條第5款 、
財物採購契約範本第7條第5款第1目 、第1碎條第5款及勞務採
購契約範本第7條第再款第1目 、第13條第5款規定 (上開契約

範本公開於本會網站)。

、各機關履約中之政府採購案件 ,因 「CoVID一 lθ (武漢肺
交)」 疫情而影響履約者 ,請依個案契約約定及廠商之中請
(事實 、理由及事證 )辦理相關事宜。契約未約定上開>、見定
者 ,得參考上述採購契約要項 、範本辦理契約變更 。如有疑
義或爭議 ,機關可依採購法第1上 條之1及 「機關採購:工作及
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審查小組設置及作業辦法」成立採購工作及審查小組協助提
供該疑義或爭議處理之諮詢 。本會107年 1月 !1日 工程企字第
10700011360號 函 (公開於本會網站)並 已建立公共建設諮
詢機制 ,協助釐清解決機關與廠商對契約條文認知歧異之問
題 。

正本 :總統府第三局 、國家安全會議秘書處 、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘
書長、考試院秘書長、監察院秘書長 、國家安全局 、行政脫各部會行處署 、直轄
市政府 、直轄市議會、各縣市政府 、各縣市議會、各鄉鎮市公所

副本 :全國政府機關電子公布攔 、中華民國
一綜合營造業同業公會、台潛中小型營j

潛區環境保護工程專業營造業同業公︻

公會、中華民國全國建築師〞ㄙㄟ會、本︻
組、企畫ll處 (網站)

主任委員 、

丘

．

、

,FJ

｜
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