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行政院公共工程委員會 函
地址：110207 臺北市信義區松仁路3號9
樓
承辦人：陳家慶
聯絡電話：02-87897636
傳真：02-87897614
E-mail：jason@mail.pcc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國112年4月11日
發文字號：工程企字第1120005898號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：關於向建築管理機關申報開工所需行政流程影響實際開工

日期，得否展延工期疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴會112年3月16日臺區營靖業字第1120300029號函。

二、旨述履約事項，應依實際情形及個案契約約定辦理。

三、建築法第53條第2項所稱開工之日，係作為第1項建造執照

或雜項執照所核定之建築期限起算之用，與訂約機關依契

約通知訂約廠商開工，係屬二事；公共工程契約訂有開工

日期者，應依契約約定辦理。

四、來函說明三所述政府單位審核時程延宕，其是否影響要徑

作業之進行，屬個案事實認定。如無可歸責於廠商之事

由，而因建築管理機關行政流程影響要徑作業，屬本會所

訂「工程採購契約範本」第17條第(五)款第12目「我國或

外國政府之行為」，得依第7條第(三)款內容向機關申請展

延。個案契約如有類似內容，得據以辦理。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會

檔　　號:
保存年限:
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副本：
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