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臺北市政府工務局水利工程處 函
地址：110204臺北市信義區市府路1號7樓
西南區
承辦人：賴品澤
電話：(02)2720-8889或1999#8213
傳真：(02)27203351
電子信箱：nq4493@gov.taipei

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國114年3月20日
發文字號：北市工水下字第1146020443號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：中山擴招商說明會會議紀錄、簽到表 (36439944_1146020443_1_ATTACH1.odt、

36439944_1146020443_1_ATTACH2.pdf)

主旨：檢送本處114年3月14日「中山抽水站擴建工程（擴二

站）」招商說明會會議紀錄1份，請萬銘公司於114年3月

27日前提送修正資料過處，請查照。

說明：依本處114年3月4日北市工水下字第1146017054號開會通知

單續辦。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、社團法人臺灣省土木技師公會、安倉營造股份有限
公司、中鋼機械股份有限公司、上溢營造股份有限公司、安宏營造有限公司、逸
峰營造有限公司、大同股份有限公司、夆典科技開發股份有限公司、三太造機廠
股份有限公司、山豐營造股份有限公司、惠民實業股份有限公司、大桂環境科技
股份有限公司、臺灣機械工業同業公會、百豐營造股份有限公司、英碩科技股份
有限公司、台灣凱士比股份有限公司、豐安科企業有限公司、中華機械股份有限
公司、台灣康明斯動力有限公司、全盛工程企業有限公司、東儀機電有限公司、
祐旭有限公司、英碩系統科技股份有限公司、萬銘工程科技股份有限公司

副本：臺北市政府工務局水利工程處雨水下水道工程科

檔　　號:
保存年限:
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「中山抽水站擴建工程(擴二站)」 

招商說明會會議紀錄 
 

一、 時間︰114年3月14日上午9時30分 

二、 地點︰本市市政大樓8樓東南區803會議室 

三、 主席︰謝樹隆副處長                             紀錄︰賴品澤 

四、 出席單位及人員︰詳簽到單 

五、 主辦單位說明︰ 

六、 發言紀要： 

1.惠民實業股份有限公司: 

(1)設備吊裝與風險管理，設備吊裝過程中的風險，特別是吊裝時的挑戰和風

險。建議將三大設備的安裝位置獨立出來，並考慮吊車通道的安排。衛工管機

械推進須考量推進機頭的進出空間。 

(2)工序與工序時間安排，工序原定780天，因變更延長至960天。表訂114年4

月非汛期已屆，而本工程尚未能發包，發包時間對施工前鑑界、會勘、外單外

(自來水、臺電)等協調，工地臨時水電、既有設施(違建)遷移與三大計畫書、

工序安排、3-4年跨汛期與衍生施工人事成本的影響，並建議避免因自來水與

電力外單位遷移期程影響發包延遲而導致工序空轉，並建議納入施工權責表釐

清並編列相關經費。 

(3)預算與成本考量，設備、營建物價(鋼筋、混凝土、模板、工資)價格波動

對預算的影響，特別是進口柴油引擎、抽水機、角齒輪組的成本與進口關稅、
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匯率波動。建議在編列預算時考慮未來的物價與關稅上漲波動。 

(4)保險與潛在風險，施工過程中遇到的第三責任保險與災損問題，建議在機

關制式保險中納入如道交、第三責任險以涵蓋潛在施工風險。施工工地包括設

備產物保險(因異物砸損、堤外自行車道、濱江街交維與職安維護等成本極高，

建議符實編列)。 

(5)假設工程編列，施工過程階段均需多次鋼板樁圍堰、點井抽水涉及假設工

程成本高，應納入施工進度表管制與編列。施工前鑑界建議應編列預算辦理。

地質鑽探亦請提供。 

(6)工程參獎經費編列，建議開工典禮、與機關共同參獎之相關經費應相對編

列支應。 

2.英碩系統科技股份有限公司: 

(1)由於本案受工地條件使本案工期需跨越三個汛期，依據預定進度表，如果

在今年發包完成，進口設備預定於2027年交貨，預算編列請考慮兩年後的國外

物價波動。 

(2)本案腹地狹小，且工地旁有油槽需特殊考慮，設備吊裝困難風險高，需特

別考慮吊臂長度及重心，預算編列時請考慮設備吊裝與搬運的費用。 

(3)本案預算係2023年底編列，當時參考的匯率已與目前有相當大的差距，預

算編列時請考慮2025年最新匯率。 

3.大桂環境科技股份有限公司: 

(1)既有站體與新設站體距離1.45M，施工過程風險大，恐會破壞既有構造物，
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廠商承作風險相當大，目前預算應無法包含此一風險成本。 

(2)拆除既有冷卻水塔結構物時，必定會破壞既有儲油槽的 RC 防溢堤壁體，詩

作進流渠道會破壞既有油槽 RC防溢堤，但標單未見編列修復費用。 

(3)舊有站體操作控制室後需新設15人 FRP化糞槽，但該位置現場地下似乎有一

座地下 RC水槽，後續如何安裝化糞槽，且標單並未編列既有水槽結構物如何處

理等費用？ 

(4)未來需拆除的既有構造物上有不少的電線電纜，未知其功能且不知是否要

保留？如何修改銜接？圖面不清、數量不清？標單未編列費用。 

(5)既有電力、消防、燃油系統、儀電管線等需辦理遷移施作於臨時管架上，

但設置數量不明，無法估價，廠商承受風險大，投標費用必然會提高。 

(6)推進管採用機械推進及人工推進如何區分？是否可全部採用人工推進，缺

地質資料無法完整評估，廠商承受風險大，投標費用必然會提高。 

(7)緊急發電機規範要求【2.1.3整組柴油引擎發電機組需由引擎製造廠（商）

所組裝之產品（引擎及發電機頭須為歐、美、日等先進國家產品），即整組發

電機組廠牌須與機組之柴油引擎廠牌相同。不得採用蘇俄、大陸（中國）港澳

地區生產進口或轉口之產品，亦不得使用中國企業在他國設廠生產之產品。】，

需整組廠牌相同，進口成本非常高，建議修改刪除此段說明。 

(8)一樓挑高10米排架中間是否增設滿堂架以利施工。 

(9)本案有三種主要工項，包括土建工程、機電工程、推管工程等，工期長，

且部分需於非汛期施作，三種工程的各有施工風險，且標單多項採一式編列，
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所有風險均由廠商承擔，因此廠商投標金額勢必提高或無投標意願。 

4.台灣康明斯動力有限公司:預算編列時應考慮2026及2027年機械單價。 

七、會議結論: 

    感謝各廠商提供之寶貴意見，請萬銘公司納入檢討並於114年3月27日前提

送意見回覆表及修正後預算書等相關資料過處，本處將儘速辦理後續審查及公

告上網事宜。 

八、 散會:上午11時0分 



中山抽水站擴建工程(擴二站)招商說明

會 

時間：114 年 3 月 14 日 (星期五)9 時 30 分   

地點：市政大樓 8樓東南區 803會議室 

主席：謝樹隆副處長 

紀錄：賴品澤助理工程員 

單       位  職       稱  姓       名  簽       名  

臺北市政府

工務局水利

處處本部                    

副處長                    謝樹隆                    台北通簽到 

09:27:17 

臺北市政府

工務局水利

處下工科                    

幫工程司                    吳岳澤                    台北通簽到 

09:32:13 

臺北市政府

工務局水利

處下工科                    

正工程司                    簡秋岳                    台北通簽到 

09:40:44 

臺北市政府

工務局水利

處下工科                    

助理工程員                    賴品澤                    台北通簽到 

10:43:47 

臺北市政府

工務局水利

處下工科                    

股長                    陳韋弘                    TAIPEION簽到 

14:36:34 

臺北市政府

工務局水利

處下工科                    

科長                    林立偉                    TAIPEION簽到 

10:39:57 

萬銘工程科

技股份有限

公司               

                    張祐誠                    台北通簽到 

08:58:51 



萬銘工程科

技股份有限

公司               

                    周建宏                    台北通簽到 

14:37:27 

會議代碼:114735052 
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