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行政院公共工程委員會 函
地址: 11010 台北市松仁路 3 號 9 樓
聯絡人:陳家慶
聯絡電話: (02)87897636 
傳真: (02)87897614 

10841 
臺北市開封街 2 段 40 號 2 樓

受文者:臺灣區綜合營造工程工業

同業公會

發文日期:中華民國 104 年 8 月 5 日

發文字號:工程企字第 10400226560 號
速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:去曰說明三

主話:貴會反映法定正常工時縮短，未來將凸顯工程成本增加及

工期延宏問題乙案，復如說明手，請查照。

一、復責會 104 年 7 月 13 日臺區營(104)銘業字第 0248 號函。

二、來函說明三之 2 及說明四，為配合縮短法定正常工時之政

策，本會業於 104 年 1 月 7 日修正「工程採購契約範

本 J '其第 7 條(履約期限)第 1 款第 2 目載明「本契約

所稱日(天)數，除已明定為日曆天或工作天者外，以口

日曆天口工作天計算(由機關於招標時勾選;未勾選者，

為工作天 LJ 。就新辦招標之工程，廠商於 104 年 6 月 3

日(勞動基準法第 30 條修正公布日)後投標者，已得知

105 年起法定正常工時將縮減，即可依修正後之工時條件

報價投標。

三、來函說明三之 3 '已決標之工程，工期之計算仍應依個案

契約約定辦理。廠商與機關所訂採購契約之履約期間跨越

105 年 1 月 1 日，其因法定正常工時變更而有延長工期或

增加成本之必要者，廠商應提出自新修正法定正常工時施

行日起，其與修正前者比較須延長「要徑」工期之天數及

其計算方式，據以協商。如因而必須增加成本者，廠商，對勝叫
飪程工業同葉公會
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