

交通部臺灣區國道新建工程局 函

機關地址：10669 臺北市和平東路3段1巷
1號5樓

聯絡人：許文珊

聯絡電話：(02)27078808 轉 786

電子郵件：wshsu@ms.taneeb.gov.tw

傳 真：(02)27017818

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國 105 年 6 月 29 日

發文字號：國工局規字第 1050006048 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：說明會議與回條(1050006048-1.pdf)

主旨：本局謹訂於 105 年 7 月 6 日上午 9 時 30 分舉辦「金門大橋接續工程第 CJ02-2C 標」說明會，敬請派員參加，請查照。

說明：

- 一、本局代辦金門縣政府「金門大橋工程」，因承商國登營造股份有限公司施工遲緩，工程進度持續落後，經依「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」審慎評估，業於今（105）年 6 月 27 日發函通知該公司，於 6 月 29 日依契約規定終止金門大橋工程第 CJ02-C 標契約關係，並於當日派員至工地完成逐離與接管工地之程序。金門大橋第 CJ02-2C 標接續工程將於 6 月 29 日起辦理公開閱覽作業，預定於今（105）年 7 月重新公告招標。為讓營造業了解工程內容、相關條款規定，特舉辦本次說明會。
- 二、本說明會訂於本局敦和 9 樓簡報室舉行，竭誠歡迎貴公司蒞臨指導，並請填具附件說明會回條，於 105 年 7 月 4 日下班前回傳本局規劃組（傳真：02-2701-7849 或電子信箱：kuyachu@ms.taneeb.gov.tw）。



三、本案附件請至本局公文附件網站下載使用(網址為 <http://163.29.57.12>)，通行碼為 1105000604801AH。

- 正本：臺灣區綜合營造業同業公會(請轉知貴公會國內外會員)、大成工程股份有限公司、大陸工程股份有限公司、工信工程股份有限公司、中華工程股份有限公司、互助營造股份有限公司、利德工程股份有限公司、泛亞工程建設股份有限公司、皇昌營造股份有限公司、理成營造工程股份有限公司、隆大營建事業股份有限公司、春原營造股份有限公司、新亞建設開發股份有限公司、根基營造股份有限公司、榮工工程股份有限公司、聯鋼營造工程股份有限公司、達欣工程股份有限公司、宏華營造股份有限公司、東丕營造股份有限公司、台灣大林組營造股份有限公司、日商華大成營造工程股份有限公司臺灣分公司、日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司
- 副本：金門縣政府、台灣世曦工程顧問股份有限公司(請準備相關資料及簡報)、本局陳副局長議標、李代理主任秘書正安、工務組、主計室、政風室、第二區工程處、規劃組(均請派員參加)

局長 陳彥伯

