

檔 號：
保存年限：

臺北市政府都市發展局 函

地址：臺北市信義區市府路1號
承辦人：陳宥銓
電話：1999(外縣市02-27208889)轉8377
傳真：27203922
電子信箱：1639@dba2.tcg.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國105年10月28日
發文字號：北市都授建字第10539359500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(39359500A00_ATTCH1.doc、39359500A00_ATTCH2.pdf、39359500A00_ATTCH3.pdf)

主旨：檢送本府工務局新建工程處105年10月21日辦理「有關道路施工預先登錄施工需求處理原則第2次宣導會議」會議紀錄一份，請轉知貴會所屬會員依會議結論事項配合辦理，請查照。

說明：

- 一、依本府工務局新建工程處105年10月25日北市工新道字第10570754400號函辦理。
- 二、同函副請本局住宅工程科及本市都市更新處，如有道路施工挖掘工程請配合辦理。

正本：台北市不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會、臺北市建築師公會、台灣省建築師公會台北市聯絡處

副本：臺北市政府工務局新建工程處(含附件)、臺北市政府都市發展局住宅工程科(含附件)、臺北市都市更新處(含附件)

電 105-10-28文
交 14 號:27章



檔 號：
保存年限：

臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：100臺北市中正區和平西路一段59號
承辦人：莊美玲
電話：89788900#8219
電子信箱：cz_40220@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市政府都市發展局

發文日期：中華民國105年10月25日

發文字號：北市工新道字第10570754400號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：簽到表、會議紀錄1份。(70754400A00_ATTCH1.doc、70754400A00_ATTCH2.pdf)

主旨：檢送本處105年10月21日辦理「有關道路施工預先登錄施工需求處理原則第2次宣導會議」會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本處105年10月14日北市工新道字第10570347300號開會通知單續辦。

正本：臺北市政府各一級機關、臺北市交通管制工程處、臺北市公共運輸處、臺北市停車管理工程處、臺北市商業處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、臺北市政府工務局衛生下水道工程處

副本：臺北市政府工務局新建工程處工務科(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處維護工程科(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處共同管道科(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處規劃設計科(含附件)、臺北市政府工務局新建工程處道管中心(含附件)

電 011-1025
交 15 號
文 2
章 20

都市發展局 1051025



BCAA10539359500

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、開會事由：有關道路施工預先登錄施工需求處理原則第2次宣導會議。

二、開會時間：105年10月21日（星期五）下午2時30分

三、開會地點：臺北市道路管線暨資訊中心

四、主席：李主任文芳

記錄：莊美玲

五、出席單位及人員：詳如簽到表。

六、開會事由說明：略

七、討論內容：略

八、會議結論：

（一）依105年6月1日府授工新字第10563554900號，已頒定「臺北市政府所屬各機關學校落實道路施工預先登錄處理原則」。後續每半年將提報市長室會議檢討未登錄單位及原因，故請各單位依規定配合辦理。

（二）凡府內機關具有道路施工挖掘需求，請預先於系統登錄俾利整合，以降低重複挖掘情形；若因未登錄而將造成重複挖掘，則須先簽報本府同意後，才可申請挖掘許可證進行後續施作。

（三）為有效執行施工整合，請各單位配合執行登錄作業；並請各單位將已登錄案件配合竣工更新狀態，以避免因資訊落差影響整合，延宕整體施工期程。

（四）請各單位於後續於道路工程相關招標文件編列「管線挖掘施工及管理人員認證訓練班」教育訓練及配合「施工APP通報及施工即時攝影」經費等預算，以利後續配合道路施工規定。

（五）道路施工預先登錄需至「臺北市道路挖掘管理系統」進行登錄動作，其登錄操作方式請至本處/道路挖掘資訊平台/下載專區下載。

散會：是日下午3時25分。